

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU TESTOWANIA MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH

Testowania rozwiązania w postaci MODELU miało zapewnić **wzmocnienie kooperacji 350 podmiotów pomocy i integracji społecznej oraz instytucji innych polityk sektorowych ważnych z punktu widzenia włączenia społecznego i ubóstwa dla gmin wiejskich**, zorganizowanych w 30 partnerskich zespołów powiatowo-gminnych (PZK), po 6 w każdym z 5 województw: lubelskim, mazowieckim, podlaskim, podkarpackim i świętokrzyskim, przy wsparciu doradczym ROPS i MCPS.

Miało też wpłynąć na wzrost efektywności rozwiązań pomocowych dla min. 150 osób i rodzin.

Testowanie wypracowanego Modelu Kooperacji (zgodnie ze schematem) przebiegało w czterech etapach:

ETAP I: UPOWSZECHNIANIE MODELU KOOPERACJI I

ETAP II: ORGANIZACJA

ETAPOWI III: REALIZACJI MODELU KOOPERACJI/EWALUACJI

ETAP IV: EWALUACJA KOŃCOWA.

Zatwierdzony do testowania MODEL KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH Z załącznikami (wzorami dokumentów), Schemat z opisem etapów i kroków pozwalał Zespołom ds. Modelu przy ROPS-ach i MCPS prowadzić prace organizacyjno-merytoryczne, a animatorom działania Partnerskich Zespołów Kooperacji oraz realizować współpracę z rodzinami.

Testowanie zaplanowano **na 18 m-cy, to jest na okres 28.03.2019 - 27.09.2020.**

W związku z pandemią COVID-19 w Polsce, za zgodą MRPiPS, **wdrażanie zostało wydłużone do 21 m-cy, to jest do 31.12.2020.**

PLANOWANY HARMONOGRAM TESTOWANIA MODELU KOOPERACJI																		
	MIESIĄCE wg planu																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ROK 2019/2020	III-IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
COORDYNACJA MODELU			K 8			K8			K 8			K8			K8			K8
ETAP I: UPOWSZ MODELU	K1.1 K1.2																	
ETAP II: ORGANIZACJA		K2 K3	K4	K5														
ETAP III: REALIZACJA /EWALUACJA				K 6	K7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
ETAP IV: EWALUACJA KOŃCOWA																	K 9	K 10
EWALUACJA CELÓW TESTOWANIA	Plan	M	M	Ex-ante	R	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Ex-post	R


ZREALIZOWANY HARMONOGRAM TESTOWANIA MODELU KOOPERACJI																					
	MIESIĄCE wydłużonego testowania w związku z COVID-19																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ROK 2019/2020	III-IV	V	VI	VII	VII I	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
KOORDYNACJA MODELU			K 8			K8			K 8			K8			K8			K8			K8
ETAP I: UPOWSZ MODELU	K1.1 K1.2																				
ETAP II: ORGANIZACJA		K2 K3	K4	K5	K5	K5															
ETAP III: REALIZACJA /EWALUACJA				K 6	K7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
ETAP IV: EWALUACJA KOŃCOWA																			K9	K9	K10
EWALUACJA CELÓW TESTOWANIA	Plan	M	M	Ex-ante	R	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Ex-post	R

Legenda: M- ewaluacja mid-term, wewnętrzna, Ex-ante- ewaluacja wstępna, zewnętrzna Ex-post-końcowa: zewnętrzna, badania ilościowe i jakościowe, R-raporty ewaluac.

Etapy testowe w praktyce powiatowo-gminnej elastycznie zachodziły na siebie.

Poszerzony czas testowania, w związku z pandemią objął w 2020 roku ETAP III: REALIZACJI MODELU (współpracy z PZK, rodzinami/osobami i środowiskiem). Eksperti, doradcy i superwizorzy przy ROPS, MCPS, wspierający testowanie Modelu w gminach wiejskich, zagospodarowali czas kryzysu, wg gotowości JST, do weryfikacji założeń współpracy podczas pandemii, budowania e-usług dla podmiotów i osób/rodzin. Dzięki temu uniwersalność zespołowej współpracy powiatowo-gminnej w Modelu mogła zostać sprawdzona poprzez naturalne, chociaż kryzysowe wydarzenia i potrzeby.

W trakcie całego okresu testowania kontynuowano pracę Zespołów ds. Modelu przy ROPS i MCPS, organizujących, koordynujących i wspierających wdrażanie rozwiązań Modelu przez JST oraz PZK (Partnerskie Zespoły Kooperacji) na terenie 5 województw. ROPS-y pełniły funkcję doradcy wobec JST i PZK. Rola ta wpłynęła znacząco (wykazane w badaniach i ewaluacji) na efekty osiągnięte w Modelu Kooperacji w gminach wiejskich. Zadania ROPS w testowaniu prezentuje wykres.



Równolegle na terenie 5 województw makroregionu przez 18 miesięcy, od VII.2019 do XII.2020, prowadzono współpracę w 30 PZK. Pierwsze PZK rozpoczęły współpracę w VII.2019, kolejno dołączały pozostałe. Realizowano wsparcie doradcze, superwizyjne oraz edukację podmiotów objętych testowaniem. Edukację zapewniała ogólnodostępna i logowana Platforma Modelu oraz Szkoła Kooperacji ze szkoleniami tematycznymi dla PZK, partnerskie spotkania wymiany doświadczeń.

Podczas całego okresu testowania objęto współpracą 172 rodziny/osoby i 3 grupy, w tym:

- ✚ 126 osób/rodzin współpracowało z PZK w okresie IX.2019-X.2020 - średnio 13 miesięcy,
- ✚ 46 rodzin/osób realizowało współpracę z PZK od XII.2019-X.2020 – średnio 10 miesięcy .
- ✚ Każde z 30 PZK realizowało współpracę z minimum 5, a maksymalnie z 9 rodzinami, osobami.

Stan współpracy PZK z rodzinami/osobami w makroregionie od XII.2019 do X.2020 prezentuje poniższa tabela.

Województwo	Liczba osób/ rodzin współpracujących z PZK W XII 2019	Obszary współpracy Wybrane przez 30 PZK w makroregionie: 1. Rodziny z wieloma trudnościami -13 PZK, 5 województw 2. Niepełnosprawność – 4 województwa, 5 PZK 3. Os starsze - 8 PZK, 4 województwa 4. Uzależnienia – 4 PZK, 3 województwa
Lubelskie 6 PZK	35	Rodziny z osobami niepełnosprawnymi-2 Rodziny z trudnościami wychowawczymi-2 Osoby starsze-2
Mazowieckie 6 PZK	30	Uzależnienie nieletnich od Internetu oraz urządzeń elektronicznych, uzależnienie od alkoholu-2, Rodziny z wieloma trudnościami-4
Podlaskie 6 PZK	33	Os. starsze-1 , Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym-1, Rodziny z wieloma trudnościami-4
Podkarpackie- 6 PZK	35 3 grupy	Rodziny z wieloma trudnościami - 2, Uzależnienie-1, Niepełnosprawność , choroba -1 Osoby starsze -2
Świętokrzyskie 6 PZK	39	Osoby starsze -3, Rodziny z wieloma trudnościami -1, Niepełnosprawność-1, Uzależnienie-1
Razem we współpracy w 30 PZK w XII 2019	172	

Regularne, comiesięczne spotkania PZK pozwoliły na szybkie i elastyczne reagowanie w sytuacji zmian, a zastosowane techniki empowerment, zasady PSR przyniosły efekt współpracy rzeczywistej. Zastosowano też ewolucyjność celu współpracy, tj. założenie celu, który łatwo zmienić i dostosować do zmieniających się okoliczności.

Dzięki aktywności animatorów powiatu, gminy, doradcy Zespołu ds. Modelu oraz superwizora **140 osób/rodzin zakończyło realizację współpracy zgodnie z terminami i celami ich IPP** (kontynuowane są usługi z projektów socjalnych dla 69 rodzin/osób, trwające do III.2021). Niektóre zaplanowane usługi dla osób/rodzin w związku z COVID-19 zostały najpierw wstrzymane, a potem wznowione lub zamienione na e-usługi. Spowodowało to wydłużenie realizacji usług projektów socjalnych w dwóch województwach, do 31.03.2021.

Przed właściwym wdrażaniem Modelu, w VII-X.2019, po zawiązaniu 30 PZK oraz po 10-13 m-cach współpracy PZK, w okresie X-XI.2020 przeprowadzono wśród podmiotów wojewódzkich i powiatowo-gminnych ocenę zewnętrzną (badania ilościowe i jakościowe, ex-ante i ex-post). Miała ona wskazać i ocenić trafność zamierzonych przedsięwzięć.

Służyły temu również spotkania makroregionalne 5 Zespołów ds. Modelu i Komitetów Sterujących. Zespoły ds. Modelu raz w miesiącu przygotowywały wnioski, spostrzeżenia i rekomendacje.

Wszystkie zaplanowane w makroregionie zadania merytoryczne dotyczące testowania, wynikające z opracowanego MODELU zostały zrealizowane. Wnioski posłużą do wypracowania Księgi Rekomendacyjnej

